

BESCHLUSSVORLAGE Nr. IV/III/9/27/02/25 für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 27.02.2025

Gegenstand der Vorlage:

Erhöhung überplanmäßige Auszahlungen für Baukosten für das Bauvorhaben „Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Erich-Weinert-Straße“ in Bad Lausick

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Erhöhung der überplanmäßigen Auszahlungen für die Baukosten zum Bauvorhaben „Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Erich-Weinert-Straße“ von 54.140,84€ um **20.612,21€** auf 74.753,05€ für das Haushaltsjahr 2024 (Produktkonto 54110000.78512000. Invest-Nr. 2541100000.16).

Die Finanzierung des Mehrbedarfs kann in Höhe von 18.550,99€ aus zusätzlichen Zuwendungen des ZVNL (Produktkonto 54110000.68130000. Invest-Nr. 2541100000.3) und in Höhe von 2.061,22€ aus nicht benötigten Mitteln für die Unterhaltung der Stadtmöbel (Produktkonto 54110000.72553000.) gesichert werden.

Begründung:

Die Planungsunterlagen bis zur Entwurfsplanung (LP 1-4) wurden in 2021 bereits zu 100% vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) gefördert.

Die Kosten für den Ausbau sowie der weiterführenden Planung werden gemäß der Richtlinie ZVNL-ÖPNV-RL 2024 zu 90% der zuwendungsfähigen Kosten finanziert.

Die Baunebenkosten belaufen sich gem. Honorarvertrag auf 7.083,95€, die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 81.837,00€

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 19.12.2024 bereits außerplanmäßige Auszahlungen für den Neubau der Haltestelle mit Fahrgastunterstand inkl. Baunebenkosten.

Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung der Bauleistung liegen die Angebote über der Kostenschätzung. Eine Aufhebung des Verfahrens und eine erneute Ausschreibung lassen nach erfolgter Prüfung keine wirtschaftlicheren Ergebnisse erwarten. Zudem sind die Zuwendungen aus 2024 bis zum 30.06.2025 abzurechnen.

Zum Vorhaben liegen Zuwendungsbescheide mit Datum vom 19.11.2024 vor. Die Höhe der 90%igen Förderung beträgt danach 48.726,76€ bei förderfähigen Ausgaben von 54.140,84€. Für die Kostenerhöhung liegt aktuell nur eine mündliche Zusage des Zuwendungsgebers für eine Erhöhung der Zuwendung um 18.550,99€ vor. Die Auftragsauflösung wird von der schriftlichen Fördermittelzusage abhängig gemacht.

Anlagen: Lageplan

bereits gefasste Beschlüsse: TA 76/21/07/10/2021 (außerplanmäßige Auszahlungen für Entwurfsplanung)

SR 53/6/19/12/2024 (außerplanmäßige Auszahlungen f. d. Neubau d. Haltestellen)

aufzuhebende Beschlüsse:

finanzielle Auswirkungen:

- Produktkonto Ergebnishaushalt:

- Produktkonto Finanzhaushalt : 54110000.785120000. - Gemeindestraßen, Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen BK

- Investitionsnummer : 2541100000/16 – Bau Haltestellen ÖPNV – Haltestelle „Erich-Weinert-Straße“

- einmalige Kosten: 74.753,05€ (Baukosten)

- laufende Kosten: Abschreibung (AfA) abzgl. Auflösung Sonderposten (ASOPO)

- zu erwartende Erträge: 67.277,75€ (Zuweisungen ZVLN)

- jährliche Belastung: 299€ (AfA abzgl. ASOPO)

Vorlage abgestimmt mit:

Bgm.	x	Fin.	X	HA		OA		Bau	x	Lieg.		VA		TA			
------	---	------	---	----	--	----	--	-----	---	-------	--	----	--	----	--	--	--

Verteiler des Beschlusses:

Bgm.	x	Fin.	x	HA		OA		Bau	x								
------	---	------	---	----	--	----	--	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Verantwortlich für die Durchführung:

Bgm.		Fin.		HA		OA		Bau	x								
------	--	------	--	----	--	----	--	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Verteiler der Vorlage:

Bgm.	x	17xSR	x	8xOR		Fin.		HA		Bau	x					Presse	
------	---	-------	---	------	--	------	--	----	--	-----	---	--	--	--	--	--------	--

